



Projet Territorial en Santé Mentale 53

Livret synthétique du
projet

JANVIER 2019

PAR LE GROUPE PROJET



Sommaire

Partie 1 : Tableaux récapitulatifs des fiches actions par objectifs du décret	3
Objectif 1 du décret : L'organisation des conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de l'élaboration d'un diagnostic et de l'accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou médicosociaux.	3
Objectif 3 du décret : L'organisation des conditions de l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins	6
Objectif 4 du décret : L'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence, en prévoyant notamment le suivi en fin d'hospitalisation, « au besoin par un accompagnement social ou médico-social ».....	7
Objectif 5 du décret : L'organisation des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir et la lutte contre la stigmatisation de ces troubles.....	8
Objectif 6 du décret : L'organisation des conditions d'action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale.	9
Partie 2 : Plannings prévisionnels des actions proposées pour un démarrage en 2019 – mise en œuvre 2019-2020	10



Partie 1 : Tableaux récapitulatifs des fiches actions par objectifs du décret

Ce document reprend les 30 fiches actions du PTSM 53 restituées selon les 6 objectifs du décret.

Objectif 1 du décret : L'organisation des conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de l'élaboration d'un diagnostic et de l'accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou médicosociaux.

Vous trouverez dans le tableau récapitulatif ci-dessous, **4 fiches actions** du PTSM 53 en lien avec **l'objectif 1** du décret du 27 juillet 2017.

Fiche action n°1	Sensibiliser au repérage de la souffrance psychique les professionnels au contact de l'enfant et de l'adolescent	<u>Objectifs opérationnels succincts</u> : 1)Créer un groupe pilote 2)Créer et diffuser un support d'information 3)Organiser des temps de « regards croisés » avec les acteurs de terrain
Fiche action n°2	Recenser et faire connaître les outils de e-santé mentale	<u>Objectifs opérationnels succincts</u> : Projet 1 : Réflexion sur la mise en place du projet « Promeneurs du net » Projet 2 : Travailler sur les outils e-santé mentale 1)Etude sur les nombreux outils 2)Faire connaître les outils e-santé au réseau d'acteurs en santé mentale 3)Créer un support de diffusion
Fiche action n°3	Renforcer et étendre le dispositif SAJE et autres dispositifs du même type aux jeunes en attente de la mise en place d'une orientation MDA	<u>Objectifs opérationnels succincts</u> : 1)Mobiliser les acteurs autour de l'objectif 2)Réfléchir à une ouverture de la tranche d'âge Réfléchir à un élargissement du dispositif actuel à d'autres co-financiers 3)Déployer à l'échelle départementale 4)Mettre en place un état de veille
Fiche action n°4	Créer un groupe de réflexion sur de nouvelles modalités, des projets en lien avec le milieu scolaire	<u>Objectifs opérationnels succincts</u> : 1)Créer un groupe pilote 2)Aider au développement de projets, d'alternatives et de nouvelles modalités 3) Renforcer l'existant et être force de propositions



Objectif 2 du décret : L'organisation d'un parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, en vue du rétablissement et de l'inclusion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques graves

Vous trouverez dans le tableau récapitulatif ci-dessous, **11 fiches actions** du PTSM 53 en lien avec **l'objectif 2** du décret du 27 juillet 2017.

Fiche action n°5	Organiser une session d'information sur les informations partagées entre les différents acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote 2)Monter le projet 3)Faire appel à un prestataire 4)Evaluer la session 5)Travailler autour d'un support
Fiche action n°6	Expérimenter des dispositifs d'accueil et de logement-hébergement innovants	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> Groupe pilote : suivi des nouvelles expérimentations Projet 1 : Créer un lieu de répit et de ressourcement pour les personnes en souffrance Projet 2 : Mettre en place un dispositif de baluchonnage – système de relais pour les aidants Projet 3 : Valoriser les apports de la pair-aidance sur la question de l'habitat Projet 4 : Réfléchir à une structure d'habitat logement autonomie
Fiche action n°7	Développer des cellules de veille sur le territoire	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote et constituer un support sur des principes, valeurs communes 2)Alimenter une réflexion sur chaque territoire afin de créer une cellule de veille 3)Prévoir des temps d'échanges sur des thématiques spécifiques 4)Engager des réflexions sur de nouvelles perspectives
Fiche action n°8	Réfléchir à un projet d'accompagnement vers un logement à proximité du soin	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote 2) Réaliser une expérimentation 3)Evaluer l'expérimentation 4)Mettre en place un partenariat
Fiche action n°9	Création et diffusion d'un document d'aide sur le handicap psychique à destination des professionnels de l'emploi	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote et concevoir l'outil 2)Expérimenter l'outil 3)Evaluer l'outil 4)Valider et diffuser l'outil
Fiche action n°10	Renforcer l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> Projet 1 : Poursuivre et élargir le dispositif d'emploi accompagné Projet 2 : Renforcer l'insertion professionnelle 1)Définir la formation des professionnels de l'insertion



		<p>2) Améliorer l'interconnaissance avec un support commun pour tous les partenaires</p> <p>3) Réfléchir sur la reconnaissance des compétences au-delà du diplôme</p> <p>4) Réfléchir et proposer des expérimentations</p>
Fiche action n°11	Faciliter l'inclusion des personnes avec un handicap psychique dans l'offre de service culture, sport, loisirs par la sensibilisation des professionnels concernés et la création d'un label spécifique	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <p>1) Organiser des actions de sensibilisation à destination des associations de culture, sport et loisirs du territoire</p> <p>2) Créer, faire valider et diffuser un label de bonne pratique « inclusive »</p>
Fiche action n°12	Améliorer l'accompagnement spécifique pour les jeunes en souffrance psychique et en rupture de liens sur la tranche d'âge 16-25 ans	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <p>1) Poursuivre les temps d'échanges du groupe de travail 16-25 ans</p> <p>2) Créer une plateforme intersectorielle (GCSMS)</p> <p>3) Lancer la plateforme GCSMS et communiquer autour de ce lancement</p>
Fiche action n°13	Développer et professionnaliser la pair-aidance	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <p>1) Créer un groupe pilote</p> <p>2) Poursuivre le projet formation de pairs-aidants professionnels et son développement</p> <p>3) Sensibiliser les professionnels du soin et du médico-social à la pair-aidance</p> <p>4) Mettre en place des temps de sensibilisation par les pairs-aidants</p> <p>5) Inscrire la pair-aidance dans les accompagnements sanitaires et médico-sociaux</p> <p>6) Accompagner la dynamique collective des pairs-aidants</p>
Fiche action n°14	Reconnaître les besoins autour de la mobilité et de la vie domestique	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <p>1) Créer un groupe pilote</p> <p>2) Aider au développement de dispositifs mobiles</p> <p>3) Etablir un parcours de formation des intervenants à domicile</p>
Fiche action n°15	Mettre en place des référents de parcours	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <p>1) Créer un groupe pilote</p> <p>2) Réfléchir à l'organisation et le cadre d'intervention</p> <p>3) Créer un livret de suivi de l'utilisateur et déployer le dispositif</p>



Objectif 3 du décret : L'organisation des conditions de l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins

Vous trouverez dans le tableau récapitulatif ci-dessous, **3 fiches actions** du PTSM 53 en lien avec **l'objectif 3** du décret du 27 juillet 2017.

Fiche action n°16	Créer un réseau sur la base des Maisons de santé de proximité pour favoriser l'accès aux soins des personnes en souffrance psychique	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote 2)Organiser des temps de coordinations partagés sur les sites des MSP 3)Apporter un appui et un relais aux médecins généralistes 4)Faire connaître les outils développés sur la santé mentale, les ressources existantes 5)Développer l'interventions d'IPA ou IDE spécialisés en psychiatrie (CMP) au sein de MSP, CPTS
Fiche action n°17	Développer des télé-consultations pour des soins psychiatriques et en pédopsychiatrie	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)S'informer sur le remboursement des téléconsultations et les plateformes existantes 2)Expérimenter les téléconsultations pour les usagers ayant des troubles psychiques 3)Evaluer l'expérimentation 4)Généraliser par un développement de l'équipement 5)Accompagner les professionnels
Fiche action n°18	Faciliter les échanges et renforcer le travail de liaison entre les professionnels des soins psychiques et somatiques	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Développer la messagerie sécurisée MSSanté 2)Proposer l'expérimentation de télé-expertises 4)Construire et diffuser des fiches schématiques simples 5)Organiser une rencontre une fois par an entre médecins généralistes et psychiatres 6)Travailler sur un projet pédagogique mixte pour les internes en médecine



Objectif 4 du décret : L'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence, en prévoyant notamment le suivi en fin d'hospitalisation, « au besoin par un accompagnement social ou médico-social »

Vous trouverez dans le tableau récapitulatif ci-dessous, **5 fiches actions** du PTSM 53 en lien avec **l'objectif 4** du décret du 27 juillet 2017.

Fiche action n°19	Créer une équipe mobile de liaison intersectorielle de prévention de la crise	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Constituer un groupe pilote 2) Travailler sur le projet 3) Définir le cahier des charges 4) Elaborer la mise en œuvre du projet par la mise en place d'un numéro d'appel 5) Travailler sur la communication et les liens à faire avec les partenaires 6) Etablir un plan de communication
Fiche action n°20	Diffuser le plan de crise et les outils d'auto-évaluation	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <p>Projet 1 : Plan de crise</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valoriser-sensibiliser sur ce qu'est un plan de crise pour réunir un consensus 2) Co-construire avec les acteurs sensibilisés au plan de crise pour établir une trame de diffusion à échelle départementale 3) Etablir une convention avec les différents acteurs pour légitimer l'outil 4) Présentation et diffuser le plan de crise <p>Projet 2 : Evaluer l'expérimentation du projet baromètre et travailler à sa diffusion</p> <p>Projet 3 : Soutenir la création et diffusion des outils d'autoévaluation</p>
Fiche action n°21	Prévenir les risques suicidaires	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Créer un groupe pilote 2) Aider au déploiement du dispositif national Vigilans sur le département 3) Soutenir et mieux organiser le réseau sanitaire et associatif existant 4) Valoriser des actions à destination du grand public
Fiche action n°22	Créer des outils facilitant le suivi du parcours de soins de la personne	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <p>Projet 1 : Rédiger un protocole de sortie d'hospitalisation</p> <p>Projet 2 : Livret d'information sur la préparation à la sortie à destination de l'utilisateur</p> <p>Etablir une carte soins somatiques et psychiatriques</p> <p>Projet 3 : Concevoir un plan de soins de sortie à destination des professionnels</p> <p>Projet 4 : Travailler sur un outil de recueil d'observations de l'utilisateur et de son entourage</p>
Fiche action n°23	Encourager la création de Lits Halte Soins Santé	<p><u>Objectifs opérationnels succincts :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Réunion des acteurs intéressés 2) Rédiger le projet 3) Répondre à l'appel à projet de l'ARS 4) Mettre en place le dispositif et l'évaluer



Objectif 5 du décret : L'organisation des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir et la lutte contre la stigmatisation de ces troubles

Vous trouverez dans le tableau récapitulatif ci-dessous, **4 fiches actions** du PTSM 53 en lien avec **l'objectif 5** du décret du 27 juillet 2017.

Fiche action n°24	Sensibiliser sur les droits et devoirs du patient dans son parcours de soins en psychiatrie	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote 2)Construire une journée thématique sur les droits et devoirs 3)Evaluer et reconduire 4)Créer une plaquette d'information sur les droits et devoirs
Fiche action n°25	Mettre en place d'une formation sur la souffrance psychique pour les agents d'accueil afin de favoriser les réponses adaptées	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote 2)Mettre en place une journée de sensibilisation 3)Evaluer et généraliser
Fiche action n°26	Créer un annuaire départemental sur les ressources disponibles	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote 2)Répertorier l'existant 3)Travailler sur le contenu 4)Créer et diffuser l'annuaire dématérialisé
Fiche action n°27	Sensibiliser les jeunes aux problématiques psychiques	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote 2)Construire une animation type 3)Proposer une intervention « clef en main » et la diffuser



Objectif 6 du décret : L'organisation des conditions d'action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale.

Vous trouverez dans le tableau récapitulatif ci-dessous, **3 fiches actions** du PTSM 53 en lien avec **l'objectif 6** du décret du 27 juillet 2017.

Fiche action n°28 :	Réaliser des actions de communication sur la souffrance psychique auprès des employeurs	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Créer un groupe pilote 2)Développer une action à grande échelle 3)Déployer des actions de sensibilisations individualisées
Fiche action n°29 :	Améliorer le soutien des parents et proches aidants, soutenir la parentalité dans un objectif de promotion de la santé	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> Créer un groupe pilote Projet 1 : Campagne de communication Projet 2 : Travailler sur un outil de communication type flyer Projet 3 : Créer un lieu neutre, d'orientation et d'écoute pour les parents et la fratrie d'un enfant en bas âge – groupe de travail déjà constitué en amont du PTSM Projet 4 : Rendre plus lisible l'ensemble des dispositifs existants pour les aidants et mettre en place des temps de sensibilisation/formation - Soutenir le développement de la formation PRO FAMILLE
Fiche action n°30 :	S'engager collectivement dans l'organisation d'évènements grand public sur la santé mentale	<u>Objectifs opérationnels succincts :</u> 1)Soutenir l'organisation d'évènements, de conférences par bassins de vie (ou projection vidéo, spectacle) 2)Imaginer des formats différents de sensibilisation aux troubles psychiques



Partie 2 : Plannings prévisionnels des actions proposées pour un démarrage en 2019 – mise en œuvre 2019-2020

Objectif 1 :

Fiche action n°2 : Recenser et faire connaître les outils de e-santé mentale												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs
	2019				2020				Pilotes	Partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
Projet 1 : Réfléchir à la mise en place du projet "Promeneurs du net" sur le département												
Projet 2 : Travail sur les outils e-santé mentale 1) Etude sur les nombreux outils dispositifs e-santé mentale existants au national												
2) Faire connaître les outils e-santé mentale au réseau d'acteurs en santé mentale												
3) Créer un support de diffusion en interne dans les établissements et structures												

Fiche action n°4 : Créer un groupe de réflexion sur de nouvelles modalités, des projets en lien avec le milieu scolaire												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1) Créer un groupe pilotes												
2) Aider au développement de projets, d'alternatives et de nouvelles modalités												
3) Renforcer l'existant et être force de propositions												

Objectif 2 :

Fiche action n°5 : Organiser une session d'information sur les informations partagées entre les différents acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1) Créer un groupe pilotes												
2) Monter le projet, concevoir et préparer le programme de la session d'information sur les informations partagées												
3) Faire appel à un prestataire pour l'organisation de la journée												
4) Evaluer les retours de la session d'informations et les nouveaux besoins												
5) Travail autour d'un support, document commun pour les professionnels												

Fiche action n°6 : Expérimenter des dispositifs d'accueil et de logement-hébergement innovants												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs
	2019				2020				Pilotes	Partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
Créer un groupe pilotes chargé du suivi et de la mise en œuvre des nouvelles expérimentations ?												
Projet 1 : Créer un lieu de répit et ressourcement pour les personnes en souffrance	à déterminer par les pilotes											
Projet 2 : Mettre en place un dispositif de baluchonnage - système de relais pour les aidants	à déterminer par les pilotes											
Projet 3 : Valoriser le apports de la pair-aidance sur la question de l'habitat	à déterminer par les pilotes											
Projet 4 : Réfléchir à une structure d'habitat logement autonomie – avec un encadrement de proximité	à déterminer par les pilotes											



Fiche action n°12 : Mettre en place et améliorer l'accompagnement spécifique pour les jeunes en souffrance psychique et en rupture de liens sur la tranche d'âge 16-25 ans												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1) Poursuivre les temps d'échanges du groupe de travail 16-25 ans (constitué en amont du PTSM)												
2) Créer une plateforme intersectorielle (GCSMS)												
3) Lancer la plateforme et communiquer autour de ce lancement												
4) Evaluer le dispositif												

Fiche action n°13 : Développer et professionnaliser la pair-aidance												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1) Créer un groupe pilotes												
2) Poursuivre le projet formation de pairs-aidants professionnels et son développement												
3) Sensibiliser les professionnels du soin et du médico-social à la pair-aidance												
4) Mettre en place des temps de sensibilisation par les pairs aidants												
5) Inscrire la pair-aidance dans les accompagnements sanitaires et médico-sociaux												
6) Accompagner la dynamique collective des pairs-aidants												

Fiche action n°15 : Mettre en place des référents de parcours												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1) Créer un groupe pilotes												
2) Réfléchir à l'organisation de la double référence sanitaire/sociale, définir le cadre d'intervention des professionnels												
3) Créer un livret de suivi de l'utilisateur et déployer le dispositif												

Objectif 3 :

Fiche action n°17 : Développer des téléconsultations pour des soins psychiatriques et pédopsychiatriques												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs de réalisation
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1) S'informer sur le remboursement des téléconsultations (le cadre de déploiement...) et les plateformes existantes												
2) Expérimenter les téléconsultations pour les usagers ayant des troubles psychiques												
3) Evaluer l'expérimentation												
4) Généraliser par un développement de l'équipement												
5) Accompagner les professionnels												

Fiche action n° : 18 : Faciliter les échanges et renforcer le travail de liaison entre les médecins psychiatres et les médecins généralistes												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			Indicateurs
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	
	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev - Mars	Avril - Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1) Développer la messagerie sécurisée MSSanté												
2) Proposer l'expérimentation de télé-expertises entre les professionnels												
3) Construire et diffuser des fiches schématiques simples												
4) Organiser une rencontre une fois par an entre mmédecins généralistes et psychiatres												
5) Travailler sur un projet pédagogique mixte pour les internes en médecine												



Objectif 4 :

Fiche action n°19 : Créer une équipe mobile de liaison intersectorielle de prévention de la crise												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaire	Financeurs	Indicateurs
	Jan - Fev -Mars	Avril- Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev -Mars	Avril- Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1)Créer un groupe pilotes												
2)Travailler sur le projet en déterminant les contours et les missions de l'équipe												
3)Définir le cahier des charges : moyens humains, matériel et outils												
4)Elaborer la mise en œuvre du projet par la mise en place d'un numéro d'appel												
5)Travailler sur la communication et les liens à faire avec les partenaires												
6)Etablir un plan de communication												

Fiche action n°22 : Créer des outils facilitant le suivi du parcours de soins de la personne												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	Indicateurs
	Jan - Fev -Mars	Avril- Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev -Mars	Avril- Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
Créer un groupe pilotes chargé de la mise en œuvre												
Projet 1 : Rédiger un protocole de sortie d'hospitalisation - temps de préparation à la sortie												
Projet 2 : Un livret d'information sur la préparation à la sortie à destination de l'usager et une carte soins somatiques et psychiatriques												
Projet 3 : Projet de soins de sortie (psy-somatiques) à destination des professionnels												
Projet 4 : Travailler sur un outil de recueil d'observations de l'usager et de son entourage												

Fiche action n°23 : Encourager la création de Lits Halte Soins Santé (LHSS)												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	Indicateurs
	Jan - Fev -Mars	Avril- Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev -Mars	Avril- Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1)Réunion des acteurs intéressés												
2)Rédiger le projet												
3)Répondre à l'appel à projet de l'ARS												
4)Si avis favorable de l'ARS - mise en place et évaluation												

Objectif 5 : Fiches actions 26 et 27 : démarrage groupes pilotes en 2020

Objectif 6 :

Fiche action n°28 : Réaliser des actions de communication sur la souffrance psychique auprès des employeurs												
Objectifs opérationnels	PLANNING PREVISIONNEL								PILOTAGE			
	2019				2020				Groupe pilotes	Acteurs partenaires	Financeurs	Indicateurs
	Jan - Fev -Mars	Avril- Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc	Jan - Fev -Mars	Avril- Mai - Juin	Juil - Aout - Sep	Oct - Nov - Déc				
1)Créer un groupe pilotes									cf fiche action	Fiche pour voir l'ensemble		
2)Développer une action à grande échelle												
3)Déployer des actions de sensibilisations individualisées												

